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Profesionalni pristup
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POZADAVKY NA ZPRACOVANT

BIM MODELU

pro komeréni projekt

Akce: XXX

Vydané: XX

Datum]

zifi 2017

SKANSKA

Bim Project Execution Plan

Nazev projektu

Skanska a.s.

Datum:

SKANSKA

Pravidla pro tvorbu, pfedani a pouzivani
infermaéniho modelu

"BIM protokol™

pro XXX

Skanska a.s

Datum:
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Detekce kolizi
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ontrolni a zkusebni plany
ledovani vad a nedodélku

Budova A1 + A2>4NP ¥

Filter by

Not filtered

Sortby  sorted by company ascending.

001311: Zabezpegit hrany padu na A1 4.NP a ochranit vyztuz. Dékuiji

Budova A1 + AZ-4NP

.

]
Skanska a.s. - zavod Monolitické konstrukce

| orart ‘ Cpen | Wark Complet..| Ready toIns

Not Approved

inDiete

Comment

1 Attachment

001420: Doplinit horni prkno.dekuji

Budova AT + AZ>INP

Skanska a.s. - zavod Manwlitické kenstrukce

Complet...| Ready to Inspect

| orart

Not Approved

1 Comment

2 Attachments.

oo1421: Prosim

padu
Budova A1 + AZ=4NP
Wark Complel..

| oran ‘ Opes Ready 1o Inspect

icit prostor pod otvorem.

Not Approvec

Skanska a.s. - zavod Monalitické kanstrukce

Comment

2 Attachments.

001422; Chyb&jici zébradli u hrany padu.

Budova A1 + AZ=4NP

®

Skanska a.s. - zavod Monolitické konstrukce

#€ I3 AUTCOESK® BIM 360" FIELD

Comment

1 Attachment

A 1
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Kontrolni a zkusebni plany
Sledovani vad a nedodélku

Draft 1 Open 51 Completed 10 W8 Ready 23 Closed 138
Issue Tracker - Open v. Closed - Companies with Most Unresolved Issues .
200
Cerna s.r.o. e
150
g Bila s.r.o. 18
Z 100
- Cervena a.s. 12
0
Vzorna s.r.o.
0
14 weeks ago 10 weeks ago 6 weeks ago 2 weeks ago ,
Dobra s.r.o.
Open Closed Completed
Average Issue Response Time - Most Common Root Causes -
. 2) Pistup na pracovisté 12 %
Dobras.r.o. [Bzas
Vzorné S.r.o. - 11 days 4) Poradek na stavenisti 12 % - 21) Docasné konstrukce 37 %
Bila s.r.o. T :

Cervena a.s.

38 days 7) Chemické latky 14 %

Cerna s.r.o.

54 days

3) Prostiedi na stavenisti 24 7
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Simulace osvetleni
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Vykazy vymer

<Beton Sloupy>
C

A [ b [ E G

PodlaZi Materidl: Nizev | TRIDA BETOM! Plocha | Umisténi sloupy

ol

Beton, lity na misté
Beton, lity na misté
Pilots 500 Beton, lity na misté
22 Sloup 350x900 Betan, lity.na misté
28 Sloup 350x: Beton, lity na misté
22 Sloup 350x900 Beton, lity na misté
? ! Beton, lity na misté 3
Z3 Sloup 350x900 Beton, lity na misté 8-2
22 Sloup 350x900 Betan, lity.na misté 8.3
28 Sloup 350x: Beton, lity na misté 2-4
Z Beton, lity nz misté 0-5
Beton, lity na misté 0-4
Beton, lity na misté 4
Beton, lity na misté 0-8
Beton, lity na misté 8

S Ji Beton, lity na misté c-3
282 Sloug 350900 Betan, lity na misté 8(-1250-9
Z3 Sloup 350x900 Beton, lity na misté
22 Sloup 350x900 Beton, lity n3 mists 8(-1270)-11
28 Sloup 350x: Beton, lity na misté B-1:
22 Sloup 350x900 Beton, lity na misté
Beton, lity na misté
Z3 Sloup 350x900 Beton, lity na misté
22 Sloup 350x900 Betan, lity.na misté

Beton, ity na mis
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282 Sloug 350900 lity.na misté
282 Sloup 350x1200 1ity na mists
28 Sloug 350x1200 lity na misté
|22 Sloup 595x900 lity na misté




Virtualni realita
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FACILITY MANAGEMENT
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Infrastrukturni stavby
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Dekuji za pozornost.

Josef Zak

josef.zak@skanska.cz



